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Neue Formen des Projektmanagement im Zuge von
Cloud, (Mobil-)Apps, Social Media, Big Data,
Digitalisierung und komplexer Backend-Systeme




Technische Innovationen rund um die PROJEC
Digitalisierung VVALUE

E-Akte,
Workflow,
BPM

Internet of
Things (loT)

Open Source Industrie 4.0

Social Media Collaboration
Plattformen Werkzeuge

In Memmory
Technology

Big Data

Kinstliche
Intelligenz

Mobility Virtualisierung



Gesellschaftliche Veranderungen

Jeder
Behorden-
arbeitsplatz

Ausbildung sndert sich

Die Art der
Migranten Interaktion
andert sich

Fliichtlinge Uberalterung

Fehlende

Fachkrafte I



Was bestimmt unser Handeln

\
‘ Investitionen muissen weiterhin berechenbar sein

‘ Termine mussen verlasslich sein

\

‘ Kosten dirfen nicht explodieren

|
‘ Qualitat muss den Anforderungen entsprechen
[
‘ Veranderungen missen kurz und mittelfristig moglich sein

‘ Die Verdnderung / Innovation / Komplexitat / Vernetzung muss beherrschbar sein
/

Die Umsetzung der Unternehmens- /
Behordenstrategie erfolgt in Projekten




Die wichtigsten Projektphasen und ihr
geanderter Aufbau

Prc?jekt- : Projektdurchfiihrungs- : Prelfis
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Formalisieren lteration Stabilitat und Agilitat Review
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Nutzenphase

Umsetzung
Ergebnisse



Zuordnung der Komponenten/Teilprozesse

Muss Anforderungen

Fachl. Fachl. Fachl. Fachl.
Komp. A Komp. G Komp. Q Komp. D
Techn. Techn. Techn.
Komp. F Komp. L Komp. C
Teil-Proz. Teil-Proz. Teil-Proz.
T4 T21 T12

Soll / Kann / Changes

Fachl.
Komp. B

Techn.
Komp. R

Teil-Proz.
T32




Uberblick Steuerungsinstrumente

Projektmanagementplanung

Releaseplanung
auf fachlicher, technischer
Komponenten und
Geschaftsprozess Ebene
stabil und gleichzeitig
Flexibel
(Gesamter Projekthorizont)
z.B. mit MS Project,
ProjectValue Tools

Quantitat

Produkte

Ausfuhrungsplanung

Projektdetailplanung
mit Scrum, Kanban, Lean,
V-Modell
Wasserfall
etc.
(kurzfristiger Horizont)
z.B. mit Tools wie
JIRA, TFS, MS Project,
ProjectValue Tools

Aufwand

Kosten

Projekt

Steuerung

Fortschritt

Termine

Test

Planung

Kapazitat

Ressourcen

Verwaltung

Ressourcen

Project Value Enterprise Suite

Genehmigung, Akt. Plan, Ist, Forecast, Prognose

Qualitat

Risiko

Nutzen

Investition

Changes

PRO)
VALU

SAP (ERP)

rmrmt

Vertrage
Bestellungen

Wareneingang

Rechnungseingang

Finanzbuchhaltung
Controlling

MB

x




Unser Leistungskatalog

v Schulung, Coaching in den Vorgehensweisen, Methoden,
Modellen, Prozessen zum Projektmanagement

Vv Coaching des Lenkungsausschusses, der Projektleitung, des
Projektteams

vV Beratung bei Auf-/ Umbau eines Projekt /
Portfoliomanagements.

v Stellung von erfahrenen Projektleitern und Projektoffices

v Implementierung von Projektmanagementwerkzeugen




Ihr Ansprechpartner

Jargen Weif3

Geschaftsfuhrer
Telefon: +49 (0)521 2380440
Mobil: +49 (0)160 90613644

E-Mail: juergen.weiss@projectvalue.de
Feldkamp 34 ¢ D-33699 Bielefeld

www.projectvalue.de




