






Neue Formen des Projektmanagement im Zuge von  
Cloud, (Mobil-)Apps, Social Media, Big Data,  
Digitalisierung und komplexer Backend-Systeme

Open Source	E-Akte, Workflow, BPM	Internet of Things (IoT)	Industrie 4.0
In Memmory Technology	Big Data	Social Media Plattformen	Collaboration Werkzeuge
Mobility	Virtualisierung	Cloud	Künstliche Intelligenz



- 
- Investitionen müssen weiterhin berechenbar sein
  - Termine müssen verlässlich sein
  - Kosten dürfen nicht explodieren
  - Qualität muss den Anforderungen entsprechen
  - Veränderungen müssen kurz und mittelfristig möglich sein
  - Die Veränderung / Innovation / Komplexität / Vernetzung muss beherrschbar sein

**Die Umsetzung der Unternehmens- /  
Behördenstrategie erfolgt in Projekten**

# Die wichtigsten Projektphasen und ihr geänderter Aufbau





Formalisieren  
Bewerten

Iteration  
Architektur  
Devide & Win  
Fuzzy  
Releaseplanung

Stabilität und Agilität  
Release forward engineering  
Lernendes Projekt  
Nutzen im lfd. Projekt


Review  
Abbau  
Feier

Umsetzung  
Ergebnisse



## Release

### Muss Anforderungen



### Soll / Kann / Changes



# Überblick Steuerungsinstrumente

## Projektmanagementplanung

Releaseplanung  
auf fachlicher, technischer  
Komponenten und  
Geschäftsprozess Ebene  
stabil und gleichzeitig  
Flexibel  
(Gesamter Projekthorizont)  
z.B. mit MS Project,  
ProjectValue Tools

## Ausführungsplanung

Projektdetailplanung  
mit Scrum, Kanban, Lean,  
V-Modell  
Wasserfall  
etc.  
(kurzfristiger Horizont)  
z.B. mit Tools wie  
JIRA, TFS, MS Project,  
ProjectValue Tools

## Project Value Enterprise Suite

### Steuerung

Genehmigung, Akt. Plan, Ist, Forecast, Prognose

### Fortschritt

Quantität

Termine

Qualität

Produkte

Test

Risiko

### Planung

Aufwand

Kapazität

Nutzen

Kosten

Ressourcen

Investition

### Verwaltung

Projekt

Ressourcen

Changes

## SAP (ERP)

Verträge  
Bestellungen

Wareneingang

Rechnungseingang

Finanzbuchhaltung  
Controlling



# Unser Leistungskatalog

- ▼ Schulung, Coaching in den Vorgehensweisen, Methoden, Modellen, Prozessen zum Projektmanagement
- ▼ Coaching des Lenkungsausschusses, der Projektleitung, des Projektteams
- ▼ Beratung bei Auf-/ Umbau eines Projekt / Portfoliomanagements.
- ▼ Stellung von erfahrenen Projektleitern und Projektoffices
- ▼ Implementierung von Projektmanagementwerkzeugen

## Ihr Ansprechpartner



Jürgen Weiß

Geschäftsführer

Telefon: +49 (0)521 2380440

Mobil: +49 (0)160 90613644

E-Mail: [juergen.weiss@projectvalue.de](mailto:juergen.weiss@projectvalue.de)

Feldkamp 34 • D-33699 Bielefeld

[www.projectvalue.de](http://www.projectvalue.de)